               АДМИНИСТРАЦИЯ
МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2013г.                                № 2                                                 г. Миллерово

О порядке организации и финансирования работ 
по строительству, реконструкции, текущему и 
капитальному ремонту объектов, а также ремонту 
автомобильных дорог из бюджета Миллеровского 
городского поселения Миллеровского района

С целью установления единого порядка организации и финансирования работ по строительству, реконструкции, текущему и капитальному ремонту объектов из бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района, а также ремонту автомобильных дорог, руководствуясь постановлением Правительства Ростовской области от 04.10.2012 № 945 «Об утверждении Порядка организации и финансирования из областного бюджета работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение  о порядке организации и финансирования работ по строительству, реконструкции, текущему и капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог из бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района согласно приложению.

2. Ведущему специалисту финансово-экономического отдела Администрации Миллеровского городского поселения (А.С. Левченко)  опубликовать настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставлю за собой.

И.о. Главы Миллеровского 
городского поселения 





         А.И. Чередниченко









Приложение

                                                                               к постановлению Администрации
                                                                                Миллеровского городского поселения
                                                                                     от 09.01.2013г.  № 2
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и финансирования работ 

по строительству, реконструкции, текущему и капитальному 

ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог

 из бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района
1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 25.02.1999 № 39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Областным законом Ростовской области от 01.10.2004                   № 151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской области», руководствуясь действующими нормативными, нормативно-методическими и иными актами Российской Федерации, Ростовской области и Миллеровского городского поселения в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, а также ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.


1.2. Положение о порядке организации и финансирования работ по строительству,  реконструкции,  текущему  и  капитальному  ремонту  объектов, а также ремонту автомобильных дорог из  бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района  (далее - Положение) устанавливает единый порядок организации работ, определения стоимости и взаиморасчетов за выполненные работы, предоставленные услуги по строительству, реконструкции (далее - строительство), текущему и капитальному ремонту объектов, финансируемых из  бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района, включая средства резервного фонда Администрации Миллеровского городского поселения на финансирование непредвиденных расходов бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района, а также средства, поступающие в бюджет Миллеровского городского поселения Миллеровского района из областного бюджета.

1.3. В настоящем Положении применяются следующие понятия:

главный распорядитель средств бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района – Администрация Миллеровского городского поселения, на который в установленном порядке возложены функции главного распорядителя средств бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района.

заказчик – Администрация Миллеровского городского поселения (для автомобильных дорог местного значения) предприятие (учреждение), осуществляющие технический надзор и другие функции, связанные с организацией строительства, реконструкции, текущего и капитального ремонта объектов, финансируемых из  бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района;

договор (соглашение) на реализацию инвестиционного проекта - договор, заключаемый муниципальным заказчиком с инвесторами, собственниками и пользователями объекта на весь период строительства, реконструкции, капитального, текущего ремонта, устанавливающий объемы, направления и сроки осуществления инвестиций, взаимные права, обязанности и ответственность сторон по реализации инвестиционного проекта в форме капитальных вложений;

проведение строительного контроля - контроль объемов и качества выполняемых подрядной организацией строительных, ремонтно-реставрационных, монтажных и пусконаладочных работ на контрольном объекте и соответствия их проектным решениям;

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

капитальный ремонт - замена и восстановление отдельных частей или целых конструкций и инженерно-технического оборудования объектов в связи с их физическим износом и разрушением, при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объекта. К капитальному ремонту относятся ремонтно-реставрационные работы, выполняемые на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры);

комплексный капитальный ремонт зданий и сооружений - ремонт, охватывающий все здание в целом или отдельные его секции, при котором устраняется физический и моральный износ;

выборочный капитальный ремонт зданий и сооружений - ремонт, охватывающий отдельные конструктивные элементы здания и инженерные сети, при котором устраняется физический износ. К выборочному капитальному ремонту относятся работы по аварийному ремонту, выполняемому при ликвидации последствий внезапных аварий, повреждений конструкций, вызванных стихийными бедствиями, и охранно-поддерживающему ремонту, проводимому в зданиях, находящихся в ветхом или аварийном состоянии, которые в ближайшее время не могут быть снесены;

автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

элементы обустройства автомобильных дорог – сооружения, к которым  относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования дорожного движения, места отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного контроля транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки транспортных средств, сооружения, предназначенные для охраны автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, тротуары, другие, предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса;

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

резерв средств на непредвиденные работы и затраты – средства, предназначенные для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства по объектам (видам работ), предусмотренным в утвержденном проекте;

дополнительные работы - работы, выявленные в ходе строительства, реконструкции или капитального ремонта, связанные с изменением технологических, конструктивных решений утвержденного проекта и увеличением сметной стоимости.

1.4. Главный распорядитель средств бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района имеет право в пределах средств, предусмотренных бюджетом Миллеровского городского поселения Миллеровского района на очередной финансовый год и плановый период, вносить Главе Миллеровского городского поселения предложения по перераспределению средств между объектами. При получении согласия на перераспределение средств главным распорядителям средств подготавливаются соответствующие изменения в муниципальные долгосрочные целевые программы.

1.5.  Выполнение функций заказчика (в том числе проведение строительного контроля) по строительству, проектированию и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, кроме объектов дорожного хозяйства, осуществляется муниципальными автономными учреждениями Миллеровского городского поселения в соответствии с муниципальным заданием, утвержденным в установленном порядке.

Размещение заказа на закупку услуг по проведению строительного контроля и выполнению иных функций заказчика по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, а также ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, находящихся в муниципальной собственности осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Выполнение функций заказчика (в том числе проведение строительного контроля) по строительству, проектированию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них выполняет Администрация Миллеровского городского поселения 

1.6. В условиях заключаемых муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ необходимо предусматривать обязательство подрядчика обеспечивать на объекте выполнение работ в две смены.
2. Порядок

разработки и утверждения проектной (сметной) документации

на объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, а также сметной документации на ремонт автомобильных дорог

2.1. Разработка проектной (сметной – для капитального ремонта, при котором не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объекта капитального строительства) документации осуществляется на:

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов и ремонт автомобильных дорог муниципальной собственности – за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Миллеровского городского поселения Миллеровского района главным распорядителем средств бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района;

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности – за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Миллеровского городского поселения Миллеровского района (резервном фонде) Администрации Миллеровского городского поселения, а также в областном бюджете (фонда софинансирования расходов областного бюджета и резервного фонда Правительства Ростовской области). 

2.2. Проектная документация должна соответствовать требованиям законодательства в области градостроительной деятельности, нормативным актам в области проектирования и строительства, а также заданию на проектирование.

2.3.  Состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов устанавливаются в зависимости от видов объектов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Подготовка проектной документации по инициативе застройщика или технического заказчика может осуществляться применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

В случае проведения капитального ремонта объектов капитального строительства осуществляется подготовка отдельных разделов проектной документации на основании задания застройщика (технического заказчика) в зависимости от содержания работ, выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального строительства.

В случае подготовки разделов проектной документации линейных объектов, отдельных этапов строительства и реконструкции объектов капитального строительства, а также разделов проектной документации при проведении капитального ремонта на основании задания застройщика (технического заказчика) в зависимости от содержания работ осуществляется последующая оценка соответствия этих разделов требованиям технических регламентов путем выдачи соответствующего заключения государственного автономного учреждения Ростовской области "Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации" (далее - ГАУ РО "Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации").

2.4. Сметная документация на выборочный капитальный ремонт объектов сметной стоимостью до 500,0 тыс. рублей (в текущем уровне цен), ремонтные работы на которых не затрагивают их конструктивных и других характеристик надежности и безопасности, согласно заключению проектной организации, а также сметная документация на ремонт автомобильных дорог утверждаются без прохождения государственной (негосударственной) экспертизы на:

объекты муниципальной собственности (в том числе автомобильные дороги и искусственные сооружения на них местного значения) – Главой Миллеровского городского поселения.

Проектная документация и результаты инженерных изысканий подлежат государственной (негосударственной) экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. 

Проектная документация на объекты строительства и капитального ремонта, финансируемая из  бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района, после получения положительного заключения государственной экспертизы утверждается по:

объектам муниципальной собственности со сметной стоимостью работ от 500,0 тыс. рублей до 50,0 млн. рублей включительно (в текущем уровне цен) – Администрацией Миллеровского городского поселения;

объектам со сметной стоимостью более 50,0 млн. рублей (в текущем уровне цен) – заместителем Губернатора Ростовской области, курирующим объект по отраслевому признаку;

2.5. Определение сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также формирование цен на строительную продукцию и расчеты за выполненные работы на объектах, финансируемых из  бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района, осуществляются в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденной постановлением Госстроя Российской Федерации от 05.03.2004 № 15/1 и Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий МДС 13-1.1999, утвержденной постановлением Госстроя Российской Федерации от 17.12.1999 № 79.

2.6. Проектная документация подлежит проверке на достоверность определения сметной стоимости в случаях, предусмотренных действующим законодательством. В зависимости от источников финансирования объекта осуществляется проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства. По объектам, финансируемым из бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района, указанная проверка производится государственным автономным учреждением Ростовской области «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации» в порядке, предусмотренном постановлением  Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». 

При этом, положительное заключение, выданное ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации», должно содержать положительную оценку сметной стоимости работ, а именно – выводы о соответствии сметы сметным нормативам в области сметного нормирования и ценообразования, а также техническим, технологическим и иным решениям, методам организации строительства, включенным в проектную документацию. 

2.7. Включение в муниципальные долгосрочные целевые программы объектов проектирования, стоимость проектно-изыскательских работ по которым превышает 2 млн. рублей, осуществляется по согласованию с Главой Миллеровского городского поселения.

3. Порядок

формирования начальной (максимальной) цены муниципального

контракта на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов и ремонт автомобильных дорог

3.1. Утверждение и (или) согласование конкурсной документации (документации об аукционе) на строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы осуществляется Администрацией Миллеровского городского поселения  (муниципальным заказчиком) только при наличии утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации.

Задание на проектирование и расчет начальной (максимальной) цены контракта на объекты проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено за счет средств областного бюджета, бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района, согласовывается Администрацией Миллеровского городского поселения. Согласование осуществляется при наличии заключения о достоверности определения сметной стоимости проектных работ.

3.2. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (далее - контракт) определяется и (или) согласовывается Администрацией Миллеровского городского поселения  (заказчиком) на:

выполнение проектно-изыскательских работ;

выполнение строительно-монтажных (ремонтных) работ;

поставку оборудования;

выполнение пусконаладочных работ, археологических изысканий, авторского надзора и иных работ (услуг).

3.2.1. В расчет начальной (максимальной) цены контракта на выполнение строительно-монтажных, ремонтно-строительных и прочих работ (предусмотренных заказчиком для выполнения их подрядчиком), пусконаладочных и археологических работ принимаются:

сметная стоимость строительства (ремонта) в базисном уровне цен в соответствии со сметной документацией,  получившей положительное заключение государственной (негосударственной) экспертизы и (или) утвержденной в установленном порядке;

непредвиденные затраты в размере:

не более 2 процентов от стоимости по главам 1-12 сводного сметного расчета для объектов социальной сферы;

не более 3 процентов от стоимости по главам 1-12 сводного сметного расчета для объектов производственного назначения;

для объектов, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета - индексы, публикуемые Министерством регионального развития Российской Федерации;

для иных объектов - индексы, согласованные письмом министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства области;

прогнозные показатели инфляции, рекомендованные Министерством экономического развития Российской Федерации (далее – Минэкономразвития России) на период строительства (ремонта), в том числе квартальные.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта производится по главам сводного сметного расчета проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы, утвержденной в установленном порядке, с учетом стоимости работ (в текущих ценах на момент публикации извещения о проведении конкурса), разбитым по годам (кварталам) планируемого периода строительства (ремонта).

При строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов и ремонте автомобильных дорог за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района муниципальный заказчик при расчете начальной (максимальной) цены контракта предусматривает возмещение подрядной организации затрат по добровольному страхованию строительных рисков в размере до 1 процента от стоимости выполняемых работ. 

Расчет начальной (максимальной) цены контракта на строительно-монтажные (ремонтные) работы, выполнение которых осуществляется в течение 12 календарных месяцев (согласно ПОС), осуществляется в текущих ценах на момент размещения извещения о проведении торгов и не индексируется в течение всего срока строительства (ремонта) объекта.

По объектам со сроком строительства (ремонта) более одного года начальная (максимальная) цена контракта рассчитывается по формулам с учетом распределения объемов строительства по годам (кварталам) планируемого периода строительства (ремонта) и прогнозных показателей инфляции на соответствующий период выполнения работ:

                                tо

             Цкн = Ц1 + SUM Сi,          Сi = Ц2 х Кi,

                              tн.

где Цкн - начальная (максимальная) цена контракта, рассчитанная на дату публикации информации о размещении заказа;

Ц1 - стоимость подрядных работ, выполняемых в текущем финансовом году;

Сi - остаточная стоимость подрядных работ, выполняемых в последующие периоды;

Ц2 - остаточная стоимость подрядных работ (в ценах на дату публикации информации о размещении заказа);

Кi - прогнозный показатель роста цен на соответствующий период выполнения подрядных работ, рассчитанный на основании прогнозных показателей инфляции, рекомендуемых Минэкономразвития России, на дату публикации информации о размещении заказа;

tо и tн - временной период выполнения подрядных работ.

При этом, стоимость работ, выполняемых в течение первых 12 месяцев строительства (ремонта), учитывается в начальной (максимальной) цене контракта в текущих ценах на момент размещения извещения о проведении торгов.

3.2.2. Начальная (максимальная) цена контракта на проектно-изыскательские работы определяется по справочникам базовых цен на проектные и изыскательские работы с учетом индексов цен, рассчитанных Министерством регионального развития Российской Федерации, на дату публикации информации о размещении заказа.

В стоимость разработки проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов включаются затраты по ее согласованию и проведению государственной (негосударственной) экспертизы, проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства (при необходимости).

3.2.3. Начальная (максимальная) цена контракта на услуги по проведению строительного контроля и выполнению иных функций заказчика на объектах муниципальной собственности определяется на основании затрат, предусмотренных на эти цели в утвержденной проектной документации, или на основании расчета индивидуального норматива, рассчитанного заказчиком в соответствии с Методическим пособием по расчету затрат на службу заказчика-застройщика, рекомендованным Министерством строительства Российской Федерации от 13.12.1995 № ВБ-29/12-347 «О Методическом пособии по расчету затрат на службу заказчика», и согласованного Администрацией Миллеровского городского поселения.

3.2.4. Начальная (максимальная) цена контракта до размещения заказа утверждается  муниципальным заказчиком.

4. Порядок

формирования твердой договорной цены и осуществления

взаиморасчетов за выполненные работы по строительству,

реконструкции, капитальному ремонту объектов и ремонту автомобильных дорог

4.1. Цена на работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, ремонту автомобильных дорог, определенная муниципальным контрактом, является твердой договорной ценой.

Твердая договорная цена остается неизменной на протяжении всего периода строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, а также ремонта автомобильных дорог, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и муниципальных нужд».

4.2. Стоимость выполненных работ по контрактам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов и ремонт автомобильных дорог определяется в соответствии с условиями размещения заказа на основании утвержденной сметной документации с учетом индексов и прогнозных  показателей роста цен, использованных Администрацией Миллеровского городского поселения (заказчиком) при расчете начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с пунктом 3.2 раздела 3 настоящего Положения и понижающего коэффициента, определенного по соотношению предложенной подрядчиком на торгах цены и начальной (максимальной) цены контракта.

4.3. Стоимость выполненных работ по переходящим объектам, контракты на которые заключены по результатам торгов, проведенных до вступления в силу настоящего постановления, определяется в соответствии с условиями ранее заключенного контракта.

4.4. Муниципальные контракты на разработку проектной документации должны содержать условия о порядке расчетов, предусматривающие окончательный расчет после получения положительного заключения экспертизы. В случае получения отрицательного заключения окончательный расчет осуществляется после получения положительного заключения, выданного по результатам проведения повторной экспертизы, и заключения о достоверности сметной стоимости.

При этом по усмотрению заказчика допускается, в зависимости от специфики, технической сложности объекта проектирования, полноты разработки проектной и рабочей документации (архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, степени их детализации), оплата работ по контракту следующими этапами:

за выполненные работы, но не более 20 процентов от стоимости контракта;

оплата затрат Подрядчика по экспертизе проектной продукции в соответствии с календарным планом и на основании представленной Подрядчиком копии договора по государственной (негосударственной) экспертизе и документов, подтверждающих оплату такого договора;

окончательный расчет - по факту получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы.

4.5. В условиях заключаемых муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ необходимо предусматривать обязательство подрядчика обеспечивать на объекте выполнение работ в две смены.

4.6. В условиях заключаемых муниципальных контрактов на выполнение проектных и изыскательских работ необходимо предусматривать финансовую ответственность проектировщика за некачественно изготовленную документацию исходя из расчета совокупных потерь (финансовых, социальных) от несвоевременного ввода объекта в эксплуатацию, а также обязательства проектировщиков заключать договор на ведение авторского надзора по сопровождению проекта до момента сдачи объекта.

4.7. В условиях заключаемых муниципальных контрактов на выполнение ремонтных и строительных работ необходимо предусматривать финансовую ответственность подрядчика за некачественное выполнение работ исходя из расчета совокупных потерь (финансовых, социальных) от несвоевременного ввода объекта в эксплуатацию, а также обязательства проектировщиков заключать договор на ведение авторского надзора по сопровождению проекта до момента сдачи объекта.

5. Порядок финансирования работ по строительству 

и реконструкции объектов из бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района 

5.1. Финансирование объектов строительства (реконструкции) из бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района осуществляется на основании:

5.1.1. Решения Собрания депутатов Миллеровского городского поселения о бюджете Миллеровского городского поселения Миллеровского района на очередной финансовый год и плановый период, распоряжений Администрации Миллеровского городского поселения о выделении средств из резервного фонда Администрации Миллеровского городского поселения на финансирование непредвиденных расходов бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района, других нормативных правовых актов Администрации Миллеровского района, Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».

5.1.2. Муниципальных долгосрочных целевых программ на соответствующий финансовый год, утвержденных в установленном порядке.

5.1.3. Лимитов бюджетных обязательств.

5.1.4. Документов, являющихся основанием для заключения контракта в соответствии с законодательством о размещении заказов.

5.1.5. Заключенных в установленном порядке:

контракта на выполнение строительно-монтажных работ, на поставку оборудования и предоставление иных услуг;

контракта на изготовление проектной продукции, в том числе предпроектных и проектно-изыскательских работ;

контракта на осуществление технического надзора и других функций, связанных с организацией строительства, включая организацию авторского надзора за ходом строительства, и иных договоров.

5.1.6. Кассового плана исполнения бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района.

5.1.7. Платежных документов на оплату выполненных работ (услуг).

5.2. Контракты на выполнение подрядных работ заключаются на весь период строительства (реконструкции) в соответствии с условиями размещения заказов. В них указываются стоимость подлежащих выполнению работ (услуг), порядок их оплаты, размеры и порядок финансирования строительства (реконструкции), ответственность сторон по обеспечению выполнения обязательств.

В рамках муниципального контракта, заключенного на весь период строительства (реконструкции), ежегодно заключаются дополнительные соглашения на очередной финансовый год с соблюдением требований, предъявляемых к муниципальным контрактам, в пределах бюджетных обязательств по строительству и реконструкции данного объекта, предусмотренных бюджетом Миллеровского городского поселения Миллеровского района на  очередной финансовый год.

Обязательным приложением к контракту является график производства работ, в котором указываются укрупненные объемы работ и их стоимость, подлежащие выполнению в текущем финансовом году, а также расчет твердой договорной цены контракта.

5.3. Контракт на осуществление технического надзора и иных функций, связанных с организацией строительства (реконструкции), заключается в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Оплата затрат по возведению титульных временных зданий и сооружений (специально возводимых или приспособляемых на период производства работ) осуществляется муниципальным заказчиком (заказчиком) за фактически построенные временные здания и сооружения на основании проектно-сметной документации, составленной подрядчиком, и актов приема-передачи таких сооружений муниципальному заказчику (заказчику), но не более затрат, предусмотренных на эти цели в утвержденной проектной документации.

Оплата непредвиденных работ, выявленных в ходе строительства (реконструкции) объекта, осуществляется муниципальным заказчиком (заказчиком) на основании акта (протокола согласования) о необходимости выполнения таких работ и документов, подтверждающих затраты на их выполнение, в том числе сметы, подписанных подрядчиком и проектной организацией – разработчиком проекта и утвержденных муниципальным заказчиком (заказчиком).

5.4. Администрация Миллеровского городского поселения  контролирует выполнение договорных обязательств муниципальными заказчиками и подрядчиками по строительству (реконструкции) объектов, финансируемых из бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского  района, а также осуществляет выборочную проверку исполнения договорных обязательств по объектам, финансируемым за счет средств Фонда софинансирования расходов областного бюджета и средств резервного фонда Администрации Миллеровского городского поселения на финансирование непредвиденных расходов бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района.

5.5. Заказчик несет ответственность за нарушение предусмотренных муниципальными контрактами, заключенными на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов, а также выполнение проектно-изыскательских работ, обязательств или ненадлежащее их исполнение в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, условиями контрактов и муниципальным заданием, утвержденным в установленном порядке (по объектам муниципальной собственности).

5.6. Оплата услуг по осуществлению авторского надзора за ходом строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности, по оформлению технической документации на завершенные строительством объекты и расходов, предусмотренных статьей «прочие затраты» согласно Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденной постановлением Госстроя Российской Федерации от 05.03.2004 № 15/1, осуществляется муниципальным заказчиком на основании контрактов, заключенных в пределах средств, выделенных бюджетных ассигнований, актов выполненных работ и счетов.

Оплата услуг по проведению строительного контроля, иных функций заказчика и авторского надзора на объектах муниципальной собственности, финансируемых из  фонда софинансирования расходов, осуществляется за счет средств бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района, предусмотренных на софинансирование объектов.

5.7. Администрация Миллеровского городского поселения  направляет заказчикам, осуществляющим строительный контроль и иные функции, связанные с организацией строительства объектов муниципальной собственности, уведомления об объемах произведенного финансирования.

5.8. Администрация Миллеровского городского поселения производит оплату дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время в соответствии с ГСН 81-05-02-2007.

5.9. По вновь начинаемым объектам проектирования, за исключением объектов дорожного хозяйства, Администрация Миллеровского городского поселения на стадии проектирования производит оплату не менее 10 процентов стоимости услуг по договору о технологическом присоединении объекта в соответствии с действующими положениями постановлений Правительства Российской Федерации о подключении к сетям инженерной инфраструктуры. На момент прохождения государственной (негосударственной) экспертизы необходимо иметь в наличии документы, подтверждающие произведенную оплату по такому договору.
6. Порядок

финансирования работ по капитальному ремонту объектов, 

а также ремонту автомобильных дорог из  бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского  района
6.1. Финансирование работ по капитальному ремонту объектов и ремонту автомобильных дорог из бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района осуществляется на основании:

6.1.1. Решения Собрания депутатов Миллеровского городского поселения о бюджете Миллеровского городского поселения Миллеровского района на очередной финансовый год и плановый период, распоряжений Администрации Миллеровского городского поселения о выделении средств из резервного фонда Администрации Миллеровского городского поселения, других нормативных правовых актов Администрации Миллеровского городского поселения, Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».

6.1.2. Муниципальных долгосрочных целевых программ на соответствующий финансовый год, утвержденных в установленном порядке.

6.1.3. Лимитов бюджетных обязательств.

6.1.4. Документов, являющихся основанием для заключения контракта в соответствии с законодательством о размещении заказов.

6.1.5. Заключенных в установленном порядке:

контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объектов и ремонту автомобильных дорог, на поставку оборудования и предоставление иных услуг;

контракта на изготовление проектной продукции, в том числе предпроектных и проектно-изыскательских работ;

контракта на осуществление технического надзора и других функций, связанных с организацией строительства, включая организацию авторского надзора за ходом строительства, и иных договоров.

6.1.6. Кассового плана исполнения бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района на предстоящий календарный месяц.

6.1.7. Платежных документов на оплату выполненных работ (услуг).

6.1.8.Финансирование осуществляется на основании акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), согласованного Администрация Миллеровского городского поселения. 

6.2. Контракты (договоры) на выполнение работ по капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог оформляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ростовской области и условиями торгов.

6.3. В рамках контракта, заключенного на весь период ремонтных работ, ежегодно заключаются дополнительные соглашения на текущий финансовый год в пределах бюджетных обязательств по капитальному ремонту объектов и ремонту автомобильных дорог, предусмотренных в бюджете Миллеровского городского поселения Миллеровского района.

Обязательным приложением к контракту является график производства работ, в котором указываются укрупненные объемы (этапы) работ и их стоимость, а также расчет твердой договорной цены контракта.

6.4. Формирование договорной цены и определение остаточной стоимости ремонтных работ по переходящим объектам осуществляются в порядке, установленном разделом 4 настоящего Положения.

6.5. Администрация Миллеровского городского поселения, муниципальные автономные учреждения  - получатели средств бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района обязаны обеспечить проведение строительного контроля за ходом выполнения проектных и ремонтно-восстановительных работ на объектах капитального ремонта, финансируемых из бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района.

6.6. Объекты проектирования по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог определяются по результатам обследования сети автомобильных дорог. Перечень объектов проектирования по капитальному ремонту и ремонту в долгосрочную целевую программу не включается и утверждается Главой Миллеровского городского поселения.

6.7. На объектах капитального ремонта муниципальной собственности (кроме объектов дорожного хозяйства) муниципальное учреждение, на балансе которого находится объект:

составляет задание на инструментальное обследование;

принимает участие в обследовании объекта капитального ремонта (совместно с проектной организацией) и в подготовке заключения о техническом состоянии конструктивных элементов и инженерных коммуникаций;

согласовывает акты технического состояния конструкций и описи работ, подлежащих выполнению при капитальном ремонте, отдельно на каждый объект.

Администрация Миллеровского городского поселения:

утверждает задание на проектно-изыскательские работы по комплексному капитальному ремонту;

обеспечивает проверку соответствия выполненных проектно-изыскательских работ заданию на проектирование;

принимает участие в работе приемочной комиссии.

6.8. На объектах капитального ремонта и ремонта, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, местного значения Администрация Миллеровского городского поселения на дорогах выполняют следующее:

по результатам ежегодного обследования автомобильных дорог и искусственных сооружений на них выбирают и утверждают перечень объектов проектирования капитального ремонта и перечень участков автомобильных дорог, подлежащих ремонту в следующем за текущим годом;

разрабатывают задание на проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту и разработку дефектных ведомостей и смет на ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

готовят конкурсную (аукционную) документацию на проведение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту, на техническое обследование и разработку сметной документации на ремонтные работы и организуют торги на право выполнения этих работ;

по результатам торгов заключают муниципальные контракты на выполнение проектно-изыскательских работ, на выполнение работ по составлению дефектных ведомостей и разработке смет на ремонт;

организуют работы по контролю качества проектно-изыскательских работ, работ по составлению дефектной ведомости и разработке смет на ремонт, согласованию принимаемых проектных решений, организуют промежуточную и окончательную приемку и оплату работ, обеспечивают проверку соответствия выполненных проектно-изыскательских работ заданию на проектирование;

организуют процедуру утверждения проектно-сметной документации;

обеспечивают проведение строительного контроля за ходом ремонтных работ;

при необходимости обеспечивают организацию авторского надзора.

6.9. Затраты заказчика и прочие затраты по капитальному ремонту объекта учитываются Администрацией Миллеровского городского поселения  при определении лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

6.10. Периодичность проведения капитального ремонта объектов, а также ремонта автомобильных дорог определяется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. Решение о необходимости проведения капитального ремонта принимается Администрацией Миллеровского городского поселения на основании паспорта на объект и технического отчета о состоянии несущих конструкций зданий и сооружений или ведомости дефектов.

6.11. Оплата дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время, затрат по возведению титульных временных зданий и сооружений (специально возводимых или приспособляемых на период производства работ) и непредвиденных работ, выявленных в ходе капитального ремонта, осуществляется муниципальным заказчиком (заказчиком) в порядке и на условиях, аналогичным предусмотренным при строительстве (реконструкции) объектов.

7. Учет и отчетность
7.1. Администрация Миллеровского городского поселения, муниципальные учреждения, заказчики, подрядные организации, поставщики товаров (услуг) и оборудования несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в их управление бюджетных средств, своевременное представление отчетности о выполненных работах (услугах).

7.2. Администрация Миллеровского городского поселения, муниципальные учреждения, заказчики осуществляют бухгалтерский учет, составляют и представляют отчетность об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района для финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, а также ремонта автомобильных дорог в порядке, установленном действующим законодательством.

Муниципальные учреждения и заказчики представляют муниципальному заказчику бухгалтерскую и иную отчетность об использовании средств бюджета в порядке и в сроки, установленные муниципальным заказчиком.

7.3.  Администрация Миллеровского городского поселения:

7.3.1. Ежеквартально рассматривает и анализирует представленную муниципальными учреждениями и заказчиками отчетность о выполненных и профинансированных объемах работ за отчетный период.

7.3.2. Осуществляет учет поступивших бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством о бухгалтерском учете в бюджетных учреждениях.

7.3.3. Представляет в Финансовое управление Миллеровского района и  органы государственной статистики отчетность по формам и в сроки, установленные действующим законодательством.

По итогам финансового года в сроки представления годового отчета представляет в Финансовое управление Миллеровского района пообъектный отчет о фактическом освоении средств  бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района, предусмотренных на строительство и капитальный ремонт объектов, о выделении объемов финансирования из фонда софинансирования расходов, резервного фонда Администрации Миллеровского городского поселения и резервного фонда Правительства Ростовской области.

7.4. Администрация Миллеровского городского поселения в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств в соответствии со статьей 269 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета.

Администрация Миллеровского городского поселения осуществляет контроль за использованием средств областного бюджета, средств бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета.

Администрация Миллеровского городского поселения вправе проводить проверки подведомственных распорядителей (получателей) бюджетных средств и государственных (муниципальных) унитарных предприятий.

